

Ein Plan von Hochzeitsplanerin Beatrix von Steuben

Unser Jahr bis zur Hochzeit

Meilensteine der Planung	Vorbesichtigen, Aussuchen, Testen	Zu erledigen bis	Verantwortlich	Entscheidung	Anmerkungen
12 Monate	Ungefähre Anzahl der Gäste überlegen Location aussuchen, vorbesichtigen, buchen Hotelkontingent anfragen Drucksachen	Ende des Monats	WP und BP		
11 Monate	Save the Date Karten gestalten Musik reservieren Fotoraf aussuchen Gästeliste erstellen Location/Caterer kontaktieren		WP überwacht den Termin		
10 Monate	Dokumente für das Standesamt		BP/WP		
9 Monate	Flitterwochen planen Ringe Angebote einholen/Vorauswahl treffen Save the Date Karten versenden		BP		
8 Monate	Kleidung für das Standesamt auswählen Besprechung mit Standesamt Florist aussuchen/reservieren	Anfang /Mitte Mai	WP/BP AGAPE erledigt		

Legende: BP= Brautpaar, WP=Weddingplaner, TZ= Trauzeuger

	Gastgeschenke organisieren/bestellen Probetermin für Visagist/Friseur festlegen Besprechung Pfarrer/ Trauredner Anwaltliche Beratung Hochzeitskleid aussuchen Hotelkontingent reservieren				
7 Monate	Menu/Buffer aussuchen Gästeliste abarbeiten Zu-/Absagen Sitzplan überlegen Reservierungen kontrollieren Get together überlegen Dekoideen sammeln Einladungen erstellen		BP		
6 Monate	Termin bei Standesamt reservieren Gastgeschenke organisieren/bestellen Einladungen versenden Hotelkontingent abfragen		Braut WP	WP bringt Staffelei	
5 Monate	Gespräch bei Standesamt Dokumente abgeben Gästeliste abarbeiten/ZU-/Absagen Hochzeitsanzug kaufen				
4 Monate	Deko besprechen/ Dekodienstleister kontaktieren Probeessen Papeterie: Menükarten, Sitzplan, Namenskärtchen				
3 Monate	Probetermin Hair&Make up Brautkleidanprobe Technik/Dj Besprechung Fotografenbesprechung				

Legende: BP= Brautpaar, WP=Weddingplaner, TZ= Trauzeuge

	Menü/Buffer bestellen				
2 Monate	Eheversprechen vorbereiten Begrüßungsrede vorbereiten Zimmerkontingent finalisieren				
1 Monat vorher	Letzte Brautkleidanprobe Brautschuhe einlaufen				
10 -14 Tage vorher	Reservierungen gegen checken Endgültige Anzahl der Gäste an Location weitergeben Endgültiger Sitzplan erstellen				
Der Tag davor	Minutiöser Ablaufplan von WP				

Legende: BP= Brautpaar, WP=Weddingplaner, TZ= Trauzeuger